

Jahr	03			04										05														
Monat	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Phasen				1. Planung			2. Prototypen Erstellung			3. Hauptprogramm Erstellung						4. Bekanntmachung			5. Nutzung									
Technik	Abklärung Partner						Abklärung Server / IT Entwicklung der Prototypen						Applikation erstellen			Tests und Korrekturen												
Inhalt	Abklärung Partner						Inhalte sammeln, vorbereiten						Erste Inhalte einfügen, Übersetzungen anfertigen, Testkurse erstellen, Testkurse evaluieren															
Didaktik / Pädagogik	Abklärung Partner Mögliche Didaktikmodelle prüfen						Didaktikmodelle erarbeiten und testen			Überwachung und Betreuung																		