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                                         Titel

Vergleichskriterien

Zeitsprung 2000
• Beispiele
• Checklisten
• Lösungen
für Manager und Informatiker

Das Jahr-2000-Problem,
Projektmanagement von
Datumsumstellungen in der Software

Das Jahr 2000 in der EDV,
Bewältigung des Jahr-2000-
Problemes in ihrem Unternehmen

Die Jahr 2000-Lösung
So schafft Ihre Software den Sprung
ins nächste Jahrtausend;
Übersetzung von
Raytheon E-Systems: How to 2000

Autoren Daniel Aebi Volker Gruhn; Subhash Chavan Peter Haase Dean Sims, Jeanne M. Robinson,
Christopher Mc Connell, Eileen Silo, Jay
Shapiro, Chad Wilbanks

Berufliche Position /
Erfahrung der Autoren

Dozent an der ETH Zürich mit
Schwerpunkt Wartung von
Anwendungssystemen und Berater.

V. Gruhn: Professor an der Universität
Dortmund, Lehrstuhl für Software-
Technologie, Fachgebiet Spezifika-
tionssprachen;
S. Chavan: Chavan Software &
Services.

Berater (Inhaber der Peter Haase
Consulting);
Vorsitzender der Aktion2000 (Deutsche
Anwendervereinigung zur Jahr-2000-
Umstellung in der IT).
E-Mail: peter_haase@acm.org

Keine Ausführungen.

Verlag Carl Hanser Verlag
Kolbergerstraße 22, 81679 München
http://www.hanser.de
E-Mail: info@hanser.de

Addison-Wesley-Longman
Wachsbleiche 7-12, 53111 Bonn
http://www.addison-wesley.de
E-Mail: info@addison-wesley.de

R. Oldenbourg Verlag
Rosenheimer Straße 145
81671 München
http://www.oldenbourg.de

Int. Thomson Computer Press
Königswinterstr. 418, 53227 Bonn
http://www.itp.de
E-Mail: itp@itp.de
Originalausgabe bei IDG Books
Worldwide, 1998

Erscheinungsjahr 1998 1997 1998 1998

Anzahl Beiträge Monographie Monographie Monographie Keine Zuordnung von Autoren zu
Kapiteln ersichtlich.

Seitenumfang 225 192 211 634

Abbildungen / Tabellen 38/0 50/6 15/12 237/72

Source Codes / Pseudo
Codes

Programme zur Bestimmung von
Schaltjahren, Datumstransformationen
und Wochentagsberechnungen werden
auf rund 5 Seiten dargestellt.

8 Listings auf rund 10 Seiten. Keine Keine

Weitergehende
Informationsquellen (WWW /
Mailing Lists / User Groups)

65/0/1 0/0/0 51/0/2 Keine Angaben im Buch.
WWW-Bookmarks für Jahr 2000-
Informationen auf der CD-ROM.

Einige typische
Überschriften

• Kontakte zu Externen, "Vendor
Management"

• Eventualplanung
• Zwischenbetriebliche Aspekte, EDI
• Musterbriefe
• Checklisten

• Technische Lösungen zur
Herstellung der Jahr-2000-
Tauglichkeit

• Der Jahr-2000-Projektplan
• Versionskontrolle in Jahr-2000-

Projekten
• Eine Fallstudie

• Kalendergeschichten
• Bilanzielle Bewertung
• Die vertragliche Haftung der EDV-

und Elektronik-Hersteller
• Die EDV nach dem Jahr 2000
• Berufsrecht und Berufsethik
• Was folgt daraus?

• Deliverables, Aufgaben und
Abhängigkeiten

• Einflüsse auf das Geschäft,
Phasenrisiken, Erfolgsfaktoren

• Schnittstellen
• Anwendbarkeit von Werkzeugen
• Jahr 2000-Projektdatenbank
• Jahr 2000-Risikomanagement

Literaturhinweise 48 23 71 Keine
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Schlagwortverzeichnis
(Anzahl Stichworte)

Keines 87 172 526

Lesbarkeit / Schriftbild Gut Gut Gut Sehr gut

Art des Einbandes Hardcover Hardcover Hardcover Hardcover

ISBN-Nr. 3-446-19335-9 3-8273-1251-5 3-486-24737-9 3-8266-0435-1

Preis DEM 79.- DEM 69.90 DEM 98.- DEM 99.-

Problembeschreibung /
Problemursachen /
Problemfolgen;
"Awareness"

Beschreibung und Beurteilung der
Problemsituation auf rund 44 Seiten.
Knappe Erläuterung der Problem-
ursachen auf 3 Seiten.

Kapitel zur Bedeutung der "Jahr-
hundertumstellung". Illustration der
Auswirkungen mit mehreren Beispielen
aus verschiedenen Branchen.

Rund 40 seitiger Überblick über
Problemsituation, -ursachen und
-folgen.
Darstellung möglicher Konsequenzen
betroffener Institutionen (z.B. Banken,
Krankenhäuser).

Prägnante Problembeschreibung und
Ursachenanalyse. Umfangreiche
Ausführungen über "awareness".
Betonung des Einbezugs aller
Managementebenen, Mitarbeiter,
Vertrags- und Geschäftspartner.

Projektmanagement Betonung der Verantwortung der
Geschäftsleitung; Hinweise auf externe
Ressourcen, finanzielle Mittel, Personal
und Projektplan.

Auf rund 9 Seiten werden Überlegungen
zum Projektmanagement, Projekt-
kommunikation und -initialisierung sowie
zur Auswahl externer Partner angestellt.

Ausführungen über Zeitplan und
Einrichtung eines Projektrahmens.
Betonung der Bedeutung des
Projektkoordinators.

Ausführungen über die Gestaltung von
Projektplänen, Projektbudget sowie
personelle Ressourcen.

Projektablauf /
Vorgehensweise

6 stufiges Phasenmodell für die
Problemlösung: Bewußtseinsbildung /
Betroffenheitsanalyse /
Umsetzung-Korrektur /
Testen / Wiederinbetriebnahme/
Nachkontrolle-Abschlußarbeiten.

8 unterschiedliche Projektphasen
werden auf rund 20 Seiten dargestellt.
Darstellung der Projektphasen in Gantt-
Diagrammen für Gesamtprojekt sowie
detailliert für die Testphasen.

Mehrfache graphische Darstellung eines
Projektrahmens.

Detaillierte Darstellung von 9
Projektphasen. Für jede Projektphase
werden Erfolgsfaktoren angegeben und
Risiken erörtert.

Kosten / Budgetierung Angabe von Kostenfaktoren. Verweis
auf globale Kostenschätzungen der
Gartner Group und von C. Jones mit
Hilfe von Function Points.
Budgetschätzungen auf Basis LOC.

Verweis auf Schätzungen und
Berechnungen der Gartner Group sowie
Auflistung der Gesamtkosten verteilt auf
Teilaktivitäten. Betont werden die hohen
Kosten der Testphase.
Beispiel zur Budgetplanung.

Globale Kostenschätzungen ergänzt
durch Angaben für einzelne deutsche
Unternehmen (Stand Mitte 1997).

Für jede Projektphase werden
prozentuale Kosten- und
Zeitschätzungen vorgenommen.

Impact Analysis / Repository Ausführungen zur Impact Analysis auf
10 Seiten. Keine Hinweise auf
Repositories.

Auf die Rolle der Impact Analysis wird
an meheren Stellen eingegangen.
Anforderungen und Vorgehen der
Impact Analysis werden untersucht.
Wenige Zeilen zu Repositories.

Methoden der Impact Analysis auf 18
Seiten. Keine Angaben über
Repositories.

Auf 60 Seiten werden Aufgaben und
Vorgehensweisen erläutert.
Ausführungen über die Anwendbarkeit
von Tools. In der deutschen Ausgabe
wird der 15 seitige Anhang, der mit
"Repository" überschrieben war, mit
"Projektdatenbank" überschrieben.

Konversionsphase Darstellung von Lösungsmöglichkeiten
auf 10 Seiten.

Vorgehensweisen und Umstellungs-
techniken werden auf 30 Seiten
dargestellt.

Verschiedene Lösungsansätze werden
auf 22 Seiten beschrieben.

Generelle Aussagen zur Konversions-
phase im Hauptteil des Buches;
konkrete Lösungsansätze werden im
Anhang B beschrieben.
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Testphase Kurze Behandlung verschiedener
Testarten, der Testorganisation und
spezieller Probleme beim Testen.

Sehr knappe Ausführungen auf 3
Seiten.

Darstellung von 8 Testvarianten. Umfangreiche Ausführungen zu
Testplanung und Testausführung auf
rund 90 Seiten.

Tools / Tool-Anbieter
(zum Vergleich: Year 2000
Home Page [deJa98] verweist
im August 1998 auf 130
Anbieter und rund 2000
Tools)

Ein Kapitel zum Einsatz von
Werkzeugen (10 Seiten). Keine
konkreten Tool-Angaben.

Darstellung des Werkzeugeinsatzes in
den einzelnen Projektphasen;
14 Werkzeuge verschiedener Anbieter
werden (meist in einigen wenigen
Zeilen) vorgestellt. Insgesamt 14 Seiten.

Allgemeine Ausführungen zur Auswahl
von Anbietern; Verweis auf
Marktübersichten. Kurze Ausführungen
zur Anwendbarkeit von Tools.

Hinweise über die Beschaffung und
Anwendbarkeit von Tools in den
jeweiligen Projektphasen. Zusätzliche
Beschreibung von Werkzeugkategorien
im Anhang.

Service Provider /
Beratungsunternehmen

Möglichkeiten und Grenzen von
externer Problemlösung werden auf
rund 4 Seiten beschrieben.

Überlegungen zur Auswahl externer
Partner sowie Darstellung möglicher
Organisationsformen auf 5 Seiten.

Rolle externer Berater in Y2K-Projekt;
kurze Ausführungen über die Vertrags-
situation bei Zusammenarbeit mit
externen Beratern.

Kaum angesprochen.

Midrange / PC / LAN;
Home-PCs

Rund 15 Seiten zu Problemen bei
Arbeitsplatzrechnern.

Fast keine Ausführungen. Auf einigen Zeilen Ausführungen zu
BIOS und RTC.

Eigener Anhang über Y2K-Probleme bei
PCs, insbesondere Ausführungen über
Microsoft-Produkte.

Embedded Systems Probleme bei "Embedded Systems" und
mögliche Problemlösungen werden auf
5 Seiten angeschnitten.

Keine Ausführungen. Gestreift bei Darstellung des möglichen
"Jahrhundertübergangs" in New York
und London (1 Seite).

Knapper Hinweis im Abschnitt über
Detailplanung.

Erfahrungsberichte Keine. Fallstudie einer US-Versicherungs-
gesellschaft auf 26 Seiten.

Allgemeine Ausführungen über
Betroffenheit, Situation und Lösungs-
möglichkeiten von mehreren Unter-
nehmen.

Keine.

Rechtliche Aspekte Kurze Behandlung auf 3 Seiten ohne
Bezugnahme auf konkrete Rechts-
ordnung.

Keine Ausführungen. Beurteilung und Analyse der rechtlichen
Situation auf Basis der deutschen
Rechtsordnung.

Auf rechtliche und vertragliche Aspekte
wird im Anhang auf einer Seite kurz
eingegangen.

Hinweise auf ISO 8601 Knapp 2 Seiten Knapp 3 Seiten 1 Seite Wenige Zeilen.

Sonstiges • Hinweis auf KMU
• Musterbriefe, Informationsquellen

und Checklisten im Anhang
• Glossar

• Ausführliche Darstellung
strategischer Aspekte des Jahr
2000-Problems

• Tabellarische Zusammenstellung
von Tool-Anbietern (1 Seite)

• Geschichtliche Informationen über
die Entwicklung der Kalender

• Informationen zur Bewertung von
Software im Jahresabschluß

• Einige Bemerkungen zum EURO
• Versicherungsfragen
• Anwendervereinigungen
• Glossar

• Konsequent und sehr detailliert
dargestelltes Vorgehensmodell

• Ergänzende CD-ROM u.a. mit
wenigen WWW-Links und deutsch-
sprachigen Präsentationsvorlagen.

• Rund 150 Seiten Anhänge

Typisches Zitat "Es ist kein einfaches Unterfangen, sich
ein seriöses Bild der Problemperzeption
aus einer globalen Sicht zu machen."
(S. 41)

"Es ist auch nicht immer vorteilhaft, mit
einem Data Dictionary zu arbeiten, denn
dies setzt auch eine saubere Pflege des
Dictionary voraus ..." (S. 75)
Angabe eines Goethe-Zitats in einem
Deutsch geschriebenen Text auf
Englisch (S. 81)

"Alle Leser werden gebeten, ihre be-
sondere Lage mit ihrem Anwalt für alle
im folgenden genannten Problemkreise
durchzusprechen." (S. 132)

"Werkzeuge zur Manipulation ausführ-
barer Dateien haben nur einen geringen
Nutzen, wenn Sie nicht zugleich über
den zugehörigen Quellcode des Objekts
oder der Datei verfügen, das bzw. die
Sie modifizieren wollen." (S. 625)

Gesamtbeurteilung Gut Befriedigend Gut bis befriedigend Gut
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Tabelle 1: Deutschsprachige Bücher zum Jahr 2000-Problem
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                                        Titel

Vergleichskriterien

Managing 00:
Surviving the Year 2000
Computing Crisis

The Year 2000 Software
Problem: Quantifying the
Costs and Assessing the
Consequences

Year 2000 Software Crisis:
Solutions for IBM Legacy
Systems

Year 2000 Problem:
Strategies and Solutions
from the Fortune 100

Solving the Year 2000 Crisis

Autoren Peter de Jager;
Richard Bergeon

Capers Jones Keith Jones Leon Kappelman (Hrsg.) Patrick McDermott

Berufliche Position /
Erfahrung der Autoren

Peter de Jager: International
Spokesman for the Y2K
Problem, Initiator des
Information Centers
www.year2000.com
Richard Bergeon: Vice Pre-
sident der Technology Services
von Data Dimensions; Heraus-
geber des Millennium Journals.
E-Mail:
pdejager@year2000.com

Gründer und Vorsitzender von
Software Productivity
Research. Früher u.a. im IBM
Labor Santa Teresa und im ITT
Programming Technology
Center tätig.

Direktor des Worldwide Year
2000 Automation Projects des
Institute for Software Quality
Automation; Berater.

Professor an der Universität
von North Texas; Vorsitzender
der Year 2000 Working Group
der Society for Information
Management.
E-Mail: kapp@unt.edu

Inhaber eines
Beratungsunternehmens.

Verlag / Herausgebende
Institution

Wiley Computer Publishing
605 Third Avenue,
New York 10158-0012
http://www.wiley.com/
E-Mail: info@wiley.com

Addison Wesley Longman
One Jacob Way
Reading, MA 01867-3999
http://www.awl.com/
E-Mail: info@mail.aw.nl

Int. Thomson Computer Press
20 Park Plaza
Boston, MA 02116
http://www.itcpmedia.com/
E-Mail:
fndit@kiosk.thomson.com

Int. Thomson Computer Press
20 Park Plaza
Boston, MA 02116
http://www.itcpmedia.com/
E-Mail:
fndit@kiosk.thomson.com

Artech House, Inc.
685 Canton Street
Norwood, MA 02062
http://www.artech-house.com/
E-Mail:
artech@artech-house.com

Erscheinungsjahr 1997 1998 1997 1997 1998

Anzahl Beiträge Monographie Monographie Monographie 62 Beiträge von 52 Autoren Monographie

Seitenumfang 226 335 483 447 310

Abbildungen / Tabellen 0 / 6 0 / 64 163 / 20 21 / 74 9 / 52

Source Codes / Pseudo
Codes

Keine Keine 12 Listings auf rund 13 Seiten. Keine 17 Listings auf rund 15 Seiten.

Weitergehende
Informationsquellen (WWW /
Mailing Lists / User Groups)

2 / 0 / 0 25 / 0 / 0 27 / 0 / 11 41 / 0 / 45 2 / 0 / 0
.

Einige typische
Überschriften

• Houston, We Have a
Problem

• A Date with Destiny
• Bringing Method to the

Madness
• Taking a Tool Inventory
• 2000: A Tool Odyssey
• Reading is Fundamental

• Functions Points versus
Lines of Codes Metrics for
the Year 2000 Problem

• Example ROI Calculation
• International Year 2000

Repair Effort for 30
Countries

• Post-2000 Problem and
Recovery Prognosis

• Automated Year 2000
Source Scanning
Technology

• Automated Year 2000
Project Management
Methodology

• Automated Year 2000
Software Test Engineering
Tools

• Accrued Savings of the
Year 2000 Problem

• The Role of Accountants
and CPAs

• Empirical Evidence - Facts
on the Fight

• The seven warning signs of
Y2K

• We do windows
• Code archeology
• A fool with a tool is still a

fool

Literaturhinweise Keine 95 26 305 39 (am Ende der Kapitel)
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Schlagwortverzeichnis
(Anzahl Stichworte)

203 379 451 92 (mit zuweilen mehr als 50
Seitenangaben zu einem
Schlagwort)

252

Lesbarkeit / Schriftbild Gut Gut Gut Schlecht Gut

Art des Einbandes Paperback Paperback Paperback Paperback Hardcover

ISBN-Nr. 0-471-17937-X 0-201-30964-5 1-85032-903-6 1-85302-913-3 0-89006-725-2

Preis USD 15.99 USD 29.95 USD 44.99 USD 44.99 USD 59.-

Problembeschreibung /
Problemursachen /
Problemfolgen;
"Awareness"

Problemerläuterung im
Rahmen der Einführung mit
Hilfe kleiner Beispiele. Knappe
Behandlung der Problemur-
sache. Hinweise auf Bewußt-
seinsbildung ("wakeup call",
"awareness coordinator").

Problembeschreibung und
Ausführungen über Ursachen
auf 30 Seiten. Angaben zur
kostenmäßigen Betroffenheit
von Städten (z.B. rund 5
Milliarden DEM für Berlin),
Branchen u.a.

Keine Ausführungen über
Problemursachen und -folgen.
Umfangreiche Informationen
über Konsequenzen und
Folgekosten, z.T. in Anlehnung
an C. Jones.

Kurze Beschreibung des
Problems und dessen
Ursachen. Darstellung der
Konsequenzen und Risiken
anhand knapper Beispiele.
Empirische Resultate.

Auf 46 Seiten umfangreiche
Problembeschreibung.
Aufzählung von Symptomen.

Projektmanagement Hinweise auf Zusammen-
setzung des Projektteams.
Betonung der Bedeutung des
Projekt-Managers.

Keine konzentrierten
Ausführungen. Einige Hinweise
auf die personellen
Konsequenzen.

Vorstellung und Verweis auf
Projektmanagement-Tools.

Zahlreiche Angaben und
Hinweise in Beiträgen
verschiedener Autoren.

Ein Kapitel über Strategie- und
Projektplanung. Hinweise zur
Beschaffung und Nutzung
personeller Ressourcen.

Projektablauf /
Vorgehensweise

Phasenspezifische Fragen für
Zusammenarbeit mit Externen.

Kein konkreter Projektablauf. Verschiedene Projektabläufe
werden graphisch dargestellt.

1 Beitrag mit Projektphasen:
Awareness and Acceptance /
Inventory and Impact Analysis /
Planning and Scheduling /
Conversion / Testing /
Implementation (S. 88 ff).

6 stufiger Projektablauf:
Assessment / Strategy /
Repair / Test / Implement /
Postimplementation.

Kosten / Budgetierung Allgemeine Kostenschätzungen
anhand von Lines of Code.
Bedeutung der verbleibenden
Zeit als Kostenfaktor.

Umfangreiche Analysen mit
detaillierten Kostenschätzun-
gen auf Basis von Program-
miersprachen, Staaten und
Branchen.
Vergleich zwischen LOC- und
Function-Point-Methode als
Basis der Kostenschätzungen.

Tabellarische Darstellung der
Y2K- Kosten in Anlehnung an
C. Jones (1997).
Budgetschätzungen anhand
LOC.
Beschreibung eines Kosten-
schätzungsprogramms.

Kostenschätzungen
(USA/weltweit) nach
verschiedenen Ursachen.
Hinweise zur Budgetierung.
Empirische Resultate.

Kostenvergleich verschiedener
Lösungsmethoden.

Impact Analysis / Repository Fragenkatalog zur Impact
Analysis. Ausführungen über
Repositories auf 2 Seiten.

Keine Hinweise zum Vorgehen
der Impact Analysis.
Kostenschätzungen zur
Anpassung von Datenbanken,
Repositories und Data
Warehouses.

Rund 30 Seiten über Be-
troffenheit verschiedener
Branchen, aber keine kon-
kreten Ausführungen über
Impact Analysis. Knappe
Bemerkungen über Reposi-
tories in Verbindung mit
Werkzeug-Einsatz.

Umfangreiche Ausführungen
verschiedener Autoren zu
Vorgehensweisen und Metho-
den. Keine Ausführungen über
Repositories. Empirische
Resultate.

Keine Ausführungen.
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Konversionsphase Beschreibung von
Vorgehensweisen und
Lösungen auf 20 Seiten.
Fragenkatalog zur
Konversionsphase.

Lösungsansätze werden auf
ihre kostenverursachende
Wirkung untersucht. Hinweise
über Vorgehensweisen fehlen.

Umfassendes Kapitel über
Umstellungswerkzeuge.
Überblick über 7 Tool-Arten
und Veranschaulichung je
eines Tools.
"Conversion tricks" im Anhang
auf 9 Seiten.

Zahlreiche unkoordinierte
Ausführungen zu
Lösungsmethoden.
Tabellarischer Vergleich der
Methoden.

Detaillierte Beschreibung der
Vor- und Nachteile
verschiedener Lösungsansätze
(über 80 Seiten). Im Anhang
kurze Programmlisten zu
einzelnen Lösungsmethoden.

Testphase Betonung der Bedeutung der
Testphase. Kurze Beschrei-
bung verschiedener Test-
formen.

Ausführungen über
Testvorgehen und -formen auf
rund 20 Seiten.

Ausführungen zu Vorgehen
und Methode beim Testen.
Konkrete Beschreibung von 4
Testwerkzeugen. (24 Seiten)

Unkoordinierte Ausführungen
über Anforderungen, Vor-
gehensweisen und Werkzeuge.

Auf 23 Seiten werden ver-
schiedene Testprinzipien und -
strategien dargestellt.

Tools / Tool-Anbieter
(zum Vergleich: Year 2000
Home Page [deJa98] verweist
im August 1998 auf 130
Anbieter und rund 2000
Tools)

Auf 40 Seiten generelle Aus-
führungen über verschiedene
Typen von Werkzeugen. Keine
Beschäftigung mit bestimmten
Tools. Nennung von 10 An-
bietern

Mit Sternen klassifizierter
Return on Investment des
Einsatzes von mehr als 125
(sehr unterschiedlichen)
"Selected Software
Technologies". Keine
Ausführungen über Tools.

Vorstellung verschiedener
Tools für
• Projektplanung
• Software Reengineering
• Softwareumstellung
• Testen
• Configuration Management

Ausführliche Darstellung der
Einsatzmöglichkeiten von Tools
in verschiedenen Projekt-
phasen.

Auf 12 Seiten Ausführungen
über verschiedene
Werkzeugkategorien.

Service Provider /
Beratungsunternehmen

Allgemeine und knappe Hin-
weise über Service Providers.
Liste von in Nordamerika
tätigen Beratungsfirmen. Tips
zur Gestaltung der Zusammen-
arbeit. Phasenspezifische Fra-
gen zur Auswahl potentieller
Service-Unternehmen.

Wenige Zeilen über die
Zusammenarbeit mit Service
Providern. 2 Seiten über
Outsourcing.

Generelle Aussagen über
Zusammenarbeit mit externen
Beratern.

Zusammenstellung von
Dienstleistern und ihren
Angeboten (15 Seiten).

Chancen und Risiken der
Zusammenarbeit mit Beratern
werden auf 6 Seiten erörtert.

Midrange / PC / LAN;
Home-PCs

(Teilweise veraltete) Informa-
tionen zur Jahr 2000-Fähigkeit
bestimmter PCs und von Micro-
soft-Produkten.

1 Seite über PCs. Knappe Ausführungen über
AS/400-Tools.

Je ein Kapitel zu Midrange
Systems und PCs.

Ein Kapitel über PCs (6
Seiten). An verschiedenen
Stellen Hinweise zu Microsoft-
Produkten.

Embedded Systems Knappe Ausführungen auf rund
2 Seiten.

Knappe Ausführungen auf rund
3 Seiten.

Wenige Zeilen. Mehrere Kapitel und zahlreiche
Hinweise. Liste mit Embedded
Systems auf 2 Seiten.

An mehreren Stellen kurze
Hinweise auf Embedded
Systems.

Erfahrungsberichte Kurze Erläuterungen über
Aktivitäten verschiedener
Organisationen.

Fallstudie mit Schwerpunkt
Kostenschätzung auf rund 7
Seiten.

Keine. "War Stories and Tales of
Valor" über verschiedene
Unternehmen.

Keine.

Rechtliche Aspekte Forderung nach "Legal
Coordinators" im Jahr 2000-
Team.

Knappe Hinweise auf
Versicherungen, Offenle-
gungspflichten, steuerliche
Absetzbarkeit.

Darstellung einer Garantie-
erklärung für Jahr 2000-fähige
Software (4 Seiten). Knappe
Hinweise auf die rechtliche
Situation.

Kurze Auseinandersetzung mit
der Haftung von Softwareher-
stellern.

An mehreren Stellen knappe
Hinweise auf rechtliche Fragen.

Hinweise auf ISO 8601 Wenige Zeilen. Vergleich des ISO Standards
mit Microsoft- und europä-
ischem Datums-Format.

Keine. Hinweise auf ISO Standard
8601 und andere Standards
(10 Seiten).

Wenige Zeilen.
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Sonstiges • Ausführliche Darstellung
möglicher Werkzeugunter-
stützung.

• Diverse Checklisten (z.B.
Anwendungstypen, kritische
Software)

• Prognosen für die auf 2000
folgenden Jahre

• Glossar.

• Checklisten am Ende jedes
der 12 Kapitel

• Zahlreiche Screenshots und
Ausdrucke

• Kommentierte Literatur-
angaben zu den Grund-
lagen von Jahr 2000-
Projekten (10 Seiten)

• Glossar
• CD-ROM u.a. mit

Informationen über 200
Service-Anbieter, Vor-
gehensmodellen, Pro-
grammen etc.

• Mehrere Checklisten
• Umfangreiche Resultate

empirischer
Untersuchungen

• Zahlreiche "Short Takes"
mit pointierten Zitaten

• Glossar
• CD-ROM mit Musterbriefen,

Programmen, PC Tests etc.

• Ein Kapitel über "Failure
points"

• Verschiedene kurze
Beispielprogramme (in
COBOL, C++, Visual Basic)
im Anhang.

Typische Zitate "... the Year 2000 was the best
thing that ever happened to the
IT industry: It was the catalyst
that turned us into profes-
sionals." (S. 222)

"Even the proposed four-digit
standards for date formats are
not fully adequate, since the
International Standards Orga-
nization (ISO) format and the
Microsoft date standard are
incompatible, and neither re-
cognizes the other's date for-
mat as a valid alternative."
(S. 21 f)

"Year 2000 is likely to impact
more businesses than
BIOSes ..." (S. 91)

"An economic analysis of the
impact of the decision not to
store those two digits of the
date indicates that very good
business judgement was
indeed used!" (S. 54)

"The problem is that there are
no standard naming
conventions for indicating
dates." (S. 107)

Bewertung durch die Leser
auf www.amazon.com
(Zahl der vergebenen Sterne
(max. 5) / Position in
Verkaufsrangliste)
(alle Angaben as of
1998-09-08)

4.5 / 2358 5 / 6515 5 / 18692 keine Angaben / 26958 4 / 548154

Gesamtbeurteilung Genügend Befriedigend bis genügend Gut Gut bis befriedigend Befriedigend

Tabelle 2: Englischsprachige Bücher zum Jahr 2000-Problem


