Titel

Vergleichskriterien

Zeitsprung 2000

* Beispiele

* Checklisten

¢ Losungen

fur Manager und Informatiker

Das Jahr-2000-Problem,
Projektmanagement von
Datumsumstellungen in der Software

Das Jahr 2000 in der EDV,
Bewaltigung des Jahr-2000-
Problemes in ihrem Unternehmen

Die Jahr 2000-L6sung

So schafft Ihre Software den Sprung
ins nachste Jahrtausend,
Ubersetzung von

Raytheon E-Systems: How to 2000

Autoren
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Erscheinungsjahr

1998

1997

1998

1998

Anzahl Beitrage

Monographie

Monographie

Monographie

Keine Zuordnung von Autoren zu
Kapiteln ersichtlich.

Seitenumfang 225 192 211 634
Abbildungen / Tabellen 38/0 50/6 15/12 237172
Source Codes / Pseudo Programme zur Bestimmung von 8 Listings auf rund 10 Seiten. Keine Keine
Codes Schaltjahren, Datumstransformationen
und Wochentagsberechnungen werden
auf rund 5 Seiten dargestellt.
Weitergehende 65/0/1 0/0/0 51/0/2 Keine Angaben im Buch.

Informationsquellen (WWW /
Mailing Lists / User Groups)

WWW-Bookmarks fiir Jahr 2000-
Informationen auf der CD-ROM.

Einige typische
Uberschriften

« Kontakte zu Externen, "Vendor
Management"”

* Eventualplanung

« Zwischenbetriebliche Aspekte, EDI

e Musterbriefe

¢ Checklisten

Technische Lésungen zur

Herstellung der Jahr-2000-

Tauglichkeit

Der Jahr-2000-Projektplan

* Versionskontrolle in Jahr-2000-
Projekten

» Eine Fallstudie

« Kalendergeschichten

« Bilanzielle Bewertung

« Die vertragliche Haftung der EDV-
und Elektronik-Hersteller

« Die EDV nach dem Jahr 2000

« Berufsrecht und Berufsethik

e Was folgt daraus?

« Deliverables, Aufgaben und
Abhéangigkeiten

Einflisse auf das Geschaft,
Phasenrisiken, Erfolgsfaktoren
Schnittstellen

« Anwendbarkeit von Werkzeugen
e Jahr 2000-Projektdatenbank

¢ Jahr 2000-Risikomanagement

Literaturhinweise

48

23
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71

Keine




Schlagwortverzeichnis Keines 87 172 526

(Anzahl Stichworte)

Lesbarkeit / Schriftbild Gut Gut Gut Sehr gut

Art des Einbandes Hardcover Hardcover Hardcover Hardcover
ISBN-Nr. 3-446-19335-9 3-8273-1251-5 3-486-24737-9 3-8266-0435-1
Preis DEM 79.- DEM 69.90 DEM 98.- DEM 99.-

Problembeschreibung /
Problemursachen /
Problemfolgen;
"Awareness"

Beschreibung und Beurteilung der
Problemsituation auf rund 44 Seiten.
Knappe Erlauterung der Problem-
ursachen auf 3 Seiten.

Kapitel zur Bedeutung der "Jahr-
hundertumstellung”. lllustration der
Auswirkungen mit mehreren Beispielen
aus verschiedenen Branchen.

Rund 40 seitiger Uberblick tiber
Problemsituation, -ursachen und
-folgen.

Darstellung méglicher Konsequenzen
betroffener Institutionen (z.B. Banken,
Krankenhé&user).

Pragnante Problembeschreibung und
Ursachenanalyse. Umfangreiche
Ausflhrungen Uber "awareness".
Betonung des Einbezugs aller
Managementebenen, Mitarbeiter,
Vertrags- und Geschéftspartner.

Projektmanagement

Betonung der Verantwortung der
Geschéftsleitung; Hinweise auf externe
Ressourcen, finanzielle Mittel, Personal
und Projektplan.

Auf rund 9 Seiten werden Uberlegungen
zum Projektmanagement, Projekt-

kommunikation und -initialisierung sowie
zur Auswahl externer Partner angestellt.

Ausfuhrungen uber Zeitplan und
Einrichtung eines Projektrahmens.
Betonung der Bedeutung des
Projektkoordinators.

Ausfuhrungen uber die Gestaltung von
Projektplanen, Projektbudget sowie
personelle Ressourcen.

Projektablauf /
Vorgehensweise

6 stufiges Phasenmodell fur die
Problemlésung: BewuR3tseinsbildung /
Betroffenheitsanalyse /
Umsetzung-Korrektur /

Testen / Wiederinbetriebnahme/
Nachkontrolle-AbschluR3arbeiten.

8 unterschiedliche Projektphasen
werden auf rund 20 Seiten dargestellt.
Darstellung der Projektphasen in Gantt-
Diagrammen fur Gesamtprojekt sowie
detailliert fur die Testphasen.

Mehrfache graphische Darstellung eines
Projektrahmens.

Detaillierte Darstellung von 9
Projektphasen. Fur jede Projektphase
werden Erfolgsfaktoren angegeben und
Risiken erdrtert.

Kosten / Budgetierung

Angabe von Kostenfaktoren. Verweis
auf globale Kostenschatzungen der
Gartner Group und von C. Jones mit
Hilfe von Function Points.
Budgetschéatzungen auf Basis LOC.

Verweis auf Schatzungen und
Berechnungen der Gartner Group sowie
Auflistung der Gesamtkosten verteilt auf
Teilaktivitdten. Betont werden die hohen
Kosten der Testphase.

Beispiel zur Budgetplanung.

Globale Kostenschatzungen erganzt
durch Angaben fur einzelne deutsche
Unternehmen (Stand Mitte 1997).

Fir jede Projektphase werden
prozentuale Kosten- und
Zeitschatzungen vorgenommen.

Impact Analysis / Repository

Ausflhrungen zur Impact Analysis auf
10 Seiten. Keine Hinweise auf
Repositories.

Auf die Rolle der Impact Analysis wird
an meheren Stellen eingegangen.
Anforderungen und Vorgehen der
Impact Analysis werden untersucht.
Wenige Zeilen zu Repositories.

Methoden der Impact Analysis auf 18
Seiten. Keine Angaben Uber
Repositories.

Auf 60 Seiten werden Aufgaben und
Vorgehensweisen erlautert.
Ausfihrungen Uber die Anwendbarkeit
von Tools. In der deutschen Ausgabe
wird der 15 seitige Anhang, der mit
"Repository" liberschrieben war, mit
"Projektdatenbank" iberschrieben.

Konversionsphase

Darstellung von Losungsmaoglichkeiten
auf 10 Seiten.

Vorgehensweisen und Umstellungs-
techniken werden auf 30 Seiten
dargestellt.
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Verschiedene Losungsansétze werden
auf 22 Seiten beschrieben.

Generelle Aussagen zur Konversions-
phase im Hauptteil des Buches;
konkrete Losungsansétze werden im
Anhang B beschrieben.




Testphase

Kurze Behandlung verschiedener
Testarten, der Testorganisation und
spezieller Probleme beim Testen.

Sehr knappe Ausfihrungen auf 3
Seiten.

Darstellung von 8 Testvarianten.

Umfangreiche Ausfuihrungen zu
Testplanung und Testausfuhrung auf
rund 90 Seiten.

Tools / Tool-Anbieter

(zum Vergleich: Year 2000
Home Page [deJa98] verweist
im August 1998 auf 130
Anbieter und rund 2000

Ein Kapitel zum Einsatz von
Werkzeugen (10 Seiten). Keine
konkreten Tool-Angaben.

Darstellung des Werkzeugeinsatzes in
den einzelnen Projektphasen;

14 Werkzeuge verschiedener Anbieter
werden (meist in einigen wenigen
Zeilen) vorgestellt. Insgesamt 14 Seiten.

Allgemeine Ausfiihrungen zur Auswahl
von Anbietern; Verweis auf
Marktlibersichten. Kurze Ausfuhrungen
zur Anwendbarkeit von Tools.

Hinweise Uber die Beschaffung und
Anwendbarkeit von Tools in den
jeweiligen Projektphasen. Zusatzliche
Beschreibung von Werkzeugkategorien
im Anhang.

Tools)
Service Provider / Mdoglichkeiten und Grenzen von Uberlegungen zur Auswahl externer Rolle externer Berater in Y2K-Projekt; |Kaum angesprochen.
Beratungsunternehmen externer Problemlésung werden auf Partner sowie Darstellung méglicher kurze Ausfuhrungen tber die Vertrags-

rund 4 Seiten beschrieben.

Organisationsformen auf 5 Seiten.

situation bei Zusammenarbeit mit
externen Beratern.

Midrange / PC / LAN,;
Home-PCs

Rund 15 Seiten zu Problemen bei
Arbeitsplatzrechnern.

Fast keine Ausfihrungen.

Auf einigen Zeilen Ausfiihrungen zu
BIOS und RTC.

Eigener Anhang uber Y2K-Probleme bei
PCs, insbesondere Ausfuhrungen uber
Microsoft-Produkte.

Embedded Systems

Probleme bei "Embedded Systems" und
mogliche Problemlésungen werden auf
5 Seiten angeschnitten.

Keine Ausfuihrungen.

Gestreift bei Darstellung des mdéglichen
"Jahrhundertiibergangs" in New York
und London (1 Seite).

Knapper Hinweis im Abschnitt Gber
Detailplanung.

Erfahrungsberichte

Keine.

Fallstudie einer US-Versicherungs-
gesellschaft auf 26 Seiten.

Allgemeine Ausfiihrungen Uber
Betroffenheit, Situation und Lésungs-
maoglichkeiten von mehreren Unter-
nehmen.

Keine.

Rechtliche Aspekte

Kurze Behandlung auf 3 Seiten ohne
Bezugnahme auf konkrete Rechts-
ordnung.

Keine Ausfuihrungen.

Beurteilung und Analyse der rechtlichen
Situation auf Basis der deutschen
Rechtsordnung.

Auf rechtliche und vertragliche Aspekte
wird im Anhang auf einer Seite kurz
eingegangen.

Hinweise auf ISO 8601

Knapp 2 Seiten

Knapp 3 Seiten

1 Seite

Wenige Zeilen.

Sonstiges

e Hinweis auf KMU

¢ Musterbriefe, Informationsquellen
und Checklisten im Anhang

* Glossar

» Ausfihrliche Darstellung
strategischer Aspekte des Jahr
2000-Problems

* Tabellarische Zusammenstellung
von Tool-Anbietern (1 Seite)

* Geschichtliche Informationen Uber
die Entwicklung der Kalender

e Informationen zur Bewertung von
Software im Jahresabschlufl

« Einige Bemerkungen zum EURO

« Versicherungsfragen

« Anwendervereinigungen

¢ Glossar

« Konsequent und sehr detailliert
dargestelltes Vorgehensmodell

* Ergénzende CD-ROM u.a. mit
wenigen WWW-Links und deutsch-
sprachigen Préasentationsvorlagen.

¢ Rund 150 Seiten Anhange

Typisches Zitat

"Es ist kein einfaches Unterfangen, sich
ein seridses Bild der Problemperzeption
aus einer globalen Sicht zu machen.”
(S. 41)

"Es ist auch nicht immer vorteilhaft, mit
einem Data Dictionary zu arbeiten, denn
dies setzt auch eine saubere Pflege des
Dictionary voraus ..." (S. 75)

Angabe eines Goethe-Zitats in einem
Deutsch geschriebenen Text auf
Englisch (S. 81)

"Alle Leser werden gebeten, ihre be-
sondere Lage mit ihrem Anwalt fur alle
im folgenden genannten Problemkreise
durchzusprechen." (S. 132)

"Werkzeuge zur Manipulation ausfihr-
barer Dateien haben nur einen geringen
Nutzen, wenn Sie nicht zugleich Uber
den zugehdorigen Quellcode des Objekts
oder der Datei verfligen, das bzw. die
Sie modifizieren wollen." (S. 625)

Gesamtbeurteilung

Gut

Befriedigend

Gut bis befriedigend

Gut
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Tabelle 1: Deutschsprachige Bucher zum Jahr 2000-Problem
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Titel

Vergleichskriterien

Managing 00:
Surviving the Year 2000
Computing Crisis

The Year 2000 Software
Problem: Quantifying the
Costs and Assessing the
Consequences

Year 2000 Software Crisis:
Solutions for IBM Legacy
Systems

Year 2000 Problem:
Strategies and Solutions
from the Fortune 100

Solving the Year 2000 Crisis

Autoren

Peter de Jager;
Richard Bergeon

Capers Jones

Keith Jones

Leon Kappelman (Hrsg.)

Patrick McDermott

Berufliche Position /
Erfahrung der Autoren

Peter de Jager: International
Spokesman for the Y2K
Problem, Initiator des
Information Centers
www.year2000.com

Richard Bergeon: Vice Pre-
sident der Technology Services
von Data Dimensions; Heraus-
geber des Millennium Journals.
E-Mail:
pdejager@year2000.com

Grunder und Vorsitzender von
Software Productivity
Research. Fruher u.a. im IBM
Labor Santa Teresa und im ITT
Programming Technology
Center tatig.

Direktor des Worldwide Year
2000 Automation Projects des
Institute for Software Quality
Automation; Berater.

Professor an der Universitat
von North Texas; Vorsitzender
der Year 2000 Working Group
der Society for Information
Management.

E-Mail: kapp@unt.edu

Inhaber eines
Beratungsunternehmens.

Verlag / Herausgebende
Institution

Wiley Computer Publishing
605 Third Avenue,

New York 10158-0012
http://www.wiley.com/
E-Mail: info@wiley.com

Addison Wesley Longman
One Jacob Way

Reading, MA 01867-3999
http://www.awl.com/
E-Mail: info@mail.aw.nl

Int. Thomson Computer Press
20 Park Plaza

Boston, MA 02116
http://www.itcpmedia.com/
E-Mail:
fndit@kiosk.thomson.com

Int. Thomson Computer Press
20 Park Plaza

Boston, MA 02116
http://www.itcpmedia.com/
E-Mail:
fndit@kiosk.thomson.com

Artech House, Inc.

685 Canton Street

Norwood, MA 02062
http://www.artech-house.com/
E-Mail:
artech@artech-house.com

Erscheinungsjahr 1997 1998 1997 1997 1998

Anzahl Beitrége Monographie Monographie Monographie 62 Beitrage von 52 Autoren Monographie

Seitenumfang 226 335 483 447 310

Abbildungen / Tabellen 0/6 0/64 163/ 20 21/74 9/52

Source Codes / Pseudo Keine Keine 12 Listings auf rund 13 Seiten. |Keine 17 Listings auf rund 15 Seiten.
Codes

Weitergehende 2/0/0 25/0/0 27/0/11 41/0/45 2/0/0

Informationsquellen (WWW /
Mailing Lists / User Groups)

Einige typische
Uberschriften

* Houston, We Have a
Problem

* A Date with Destiny

« Bringing Method to the
Madness

* Taking a Tool Inventory

e 2000: A Tool Odyssey

¢ Reading is Fundamental

* Functions Points versus
Lines of Codes Metrics for
the Year 2000 Problem

« Example ROI Calculation

¢ International Year 2000

Repair Effort for 30

Countries

Post-2000 Problem and

Recovery Prognosis

* Automated Year 2000
Source Scanning
Technology

* Automated Year 2000
Project Management
Methodology

* Automated Year 2000
Software Test Engineering
Tools

* Accrued Savings of the
Year 2000 Problem

* The Role of Accountants
and CPAs

« Empirical Evidence - Facts
on the Fight

* The seven warning signs of
Y2K

*  We do windows

« Code archeology

* A fool with a tool is still a
fool

Literaturhinweise

Keine

95

26

305

39 (am Ende der Kapitel)
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Schlagwortverzeichnis 203 379 451 92 (mit zuweilen mehr als 50  |252
(Anzahl Stichworte) Seitenangaben zu einem

Schlagwort)
Lesbarkeit / Schriftbild Gut Gut Gut Schlecht Gut
Art des Einbandes Paperback Paperback Paperback Paperback Hardcover
ISBN-Nr. 0-471-17937-X 0-201-30964-5 1-85032-903-6 1-85302-913-3 0-89006-725-2
Preis USD 15.99 USD 29.95 USD 44.99 USD 44.99 USD 59.-

Problembeschreibung /
Problemursachen /
Problemfolgen;
"Awareness"

Problemerlauterung im
Rahmen der Einflihrung mit
Hilfe kleiner Beispiele. Knappe
Behandlung der Problemur-
sache. Hinweise auf Bewuf3t-
seinsbildung ("wakeup call",
"awareness coordinator").

Problembeschreibung und
Ausfuhrungen tber Ursachen
auf 30 Seiten. Angaben zur
kostenmafigen Betroffenheit
von Stadten (z.B. rund 5
Milliarden DEM fur Berlin),
Branchen u.a.

Keine Ausfiihrungen Gber
Problemursachen und -folgen.
Umfangreiche Informationen
Uber Konsequenzen und
Folgekosten, z.T. in Anlehnung
an C. Jones.

Kurze Beschreibung des
Problems und dessen
Ursachen. Darstellung der
Konsequenzen und Risiken
anhand knapper Beispiele.
Empirische Resultate.

Auf 46 Seiten umfangreiche
Problembeschreibung.
Aufzéhlung von Symptomen.

Projektmanagement

Hinweise auf Zusammen-
setzung des Projektteams.
Betonung der Bedeutung des
Projekt-Managers.

Keine konzentrierten
Ausfiihrungen. Einige Hinweise
auf die personellen
Konsequenzen.

Vorstellung und Verweis auf
Projektmanagement-Tools.

Zahlreiche Angaben und
Hinweise in Beitragen
verschiedener Autoren.

Ein Kapitel Uber Strategie- und
Projektplanung. Hinweise zur
Beschaffung und Nutzung
personeller Ressourcen.

Projektablauf /
Vorgehensweise

Phasenspezifische Fragen fiir
Zusammenarbeit mit Externen.

Kein konkreter Projektablauf.

Verschiedene Projektablaufe
werden graphisch dargestellt.

1 Beitrag mit Projektphasen:
Awareness and Acceptance /
Inventory and Impact Analysis /
Planning and Scheduling /
Conversion / Testing /
Implementation (S. 88 ff).

6 stufiger Projektablauf:
Assessment / Strategy /
Repair / Test / Implement /
Postimplementation.

Kosten / Budgetierung

Allgemeine Kostenschéatzungen
anhand von Lines of Code.
Bedeutung der verbleibenden
Zeit als Kostenfaktor.

Umfangreiche Analysen mit
detaillierten Kostenschéatzun-
gen auf Basis von Program-
miersprachen, Staaten und
Branchen.

Vergleich zwischen LOC- und
Function-Point-Methode als
Basis der Kostenschéatzungen.

Tabellarische Darstellung der
Y2K- Kosten in Anlehnung an
C. Jones (1997).
Budgetschatzungen anhand
LOC.

Beschreibung eines Kosten-
schétzungsprogramms.

Kostenschatzungen
(USA/weltweit) nach
verschiedenen Ursachen.
Hinweise zur Budgetierung.
Empirische Resultate.

Kostenvergleich verschiedener
Lésungsmethoden.

Impact Analysis / Repository

Fragenkatalog zur Impact
Analysis. Ausfuhrungen uber
Repositories auf 2 Seiten.

Keine Hinweise zum Vorgehen
der Impact Analysis.
Kostenschéatzungen zur
Anpassung von Datenbanken,
Repositories und Data
Warehouses.
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Rund 30 Seiten uber Be-
troffenheit verschiedener
Branchen, aber keine kon-
kreten Ausfiihrungen Uber
Impact Analysis. Knappe
Bemerkungen Ulber Reposi-
tories in Verbindung mit
Werkzeug-Einsatz.

Umfangreiche Ausfihrungen
verschiedener Autoren zu
Vorgehensweisen und Metho-
den. Keine Ausfuhrungen tber
Repositories. Empirische
Resultate.

Keine Ausfuihrungen.




Konversionsphase

Beschreibung von
Vorgehensweisen und
Lésungen auf 20 Seiten.
Fragenkatalog zur
Konversionsphase.

Losungsansétze werden auf
ihre kostenverursachende
Wirkung untersucht. Hinweise
Uber Vorgehensweisen fehlen.

Umfassendes Kapitel tber
Umstellungswerkzeuge.
Uberblick tiber 7 Tool-Arten
und Veranschaulichung je
eines Tools.

"Conversion tricks" im Anhang
auf 9 Seiten.

Zahlreiche unkoordinierte
Ausfuhrungen zu
Lésungsmethoden.
Tabellarischer Vergleich der
Methoden.

Detaillierte Beschreibung der
Vor- und Nachteile
verschiedener Lésungsansatze
(Uber 80 Seiten). Im Anhang
kurze Programmlisten zu
einzelnen Loésungsmethoden.

Testphase

Betonung der Bedeutung der
Testphase. Kurze Beschrei-
bung verschiedener Test-
formen.

Ausfuhrungen tber
Testvorgehen und -formen auf
rund 20 Seiten.

Ausfiihrungen zu Vorgehen
und Methode beim Testen.
Konkrete Beschreibung von 4
Testwerkzeugen. (24 Seiten)

Unkoordinierte Ausfiihrungen
Uber Anforderungen, Vor-
gehensweisen und Werkzeuge.

Auf 23 Seiten werden ver-
schiedene Testprinzipien und -
strategien dargestellt.

Tools / Tool-Anbieter

(zum Vergleich: Year 2000
Home Page [deJa98] verweist
im August 1998 auf 130
Anbieter und rund 2000
Tools)

Auf 40 Seiten generelle Aus-
fuhrungen uber verschiedene
Typen von Werkzeugen. Keine
Beschéftigung mit bestimmten
Tools. Nennung von 10 An-
bietern

Mit Sternen klassifizierter
Return on Investment des
Einsatzes von mehr als 125
(sehr unterschiedlichen)
"Selected Software
Technologies". Keine
Ausflhrungen Uber Tools.

Vorstellung verschiedener
Tools fur

* Projektplanung

* Software Reengineering

* Softwareumstellung

¢ Testen

* _Configuration Management

Ausfuhrliche Darstellung der
Einsatzma&glichkeiten von Tools
in verschiedenen Projekt-
phasen.

Auf 12 Seiten Ausfiihrungen
Uber verschiedene
Werkzeugkategorien.

Service Provider /
Beratungsunternehmen

Allgemeine und knappe Hin-
weise Uber Service Providers.
Liste von in Nordamerika
tatigen Beratungsfirmen. Tips
zur Gestaltung der Zusammen-
arbeit. Phasenspezifische Fra-
gen zur Auswabhl potentieller
Service-Unternehmen.

Wenige Zeilen uber die
Zusammenarbeit mit Service
Providern. 2 Seiten tber
Outsourcing.

Generelle Aussagen Uber
Zusammenarbeit mit externen
Beratern.

Zusammenstellung von
Dienstleistern und ihren
Angeboten (15 Seiten).

Chancen und Risiken der
Zusammenarbeit mit Beratern
werden auf 6 Seiten erortert.

Midrange / PC / LAN,;
Home-PCs

(Teilweise veraltete) Informa-
tionen zur Jahr 2000-Fahigkeit
bestimmter PCs und von Micro-
soft-Produkten.

1 Seite Uber PCs.

Knappe Ausfiihrungen Gber
AS/400-Tools.

Je ein Kapitel zu Midrange
Systems und PCs.

Ein Kapitel Uber PCs (6
Seiten). An verschiedenen
Stellen Hinweise zu Microsoft-
Produkten.

Embedded Systems

Knappe Ausfihrungen auf rund
2 Seiten.

Knappe Ausfiihrungen auf rund
3 Seiten.

Wenige Zeilen.

Mehrere Kapitel und zahlreiche
Hinweise. Liste mit Embedded
Systems auf 2 Seiten.

An mehreren Stellen kurze
Hinweise auf Embedded
Systems.

Erfahrungsberichte

Kurze Erlauterungen iber
Aktivitéten verschiedener
Organisationen.

Fallstudie mit Schwerpunkt
Kostenschéatzung auf rund 7
Seiten.

Keine.

"War Stories and Tales of
Valor" Uber verschiedene
Unternehmen.

Keine.

Rechtliche Aspekte

Forderung nach "Legal
Coordinators" im Jahr 2000-
Team.

Knappe Hinweise auf
Versicherungen, Offenle-
gungspflichten, steuerliche
Absetzbarkeit.

Darstellung einer Garantie-
erklarung fiir Jahr 2000-fahige
Software (4 Seiten). Knappe
Hinweise auf die rechtliche
Situation.

Kurze Auseinandersetzung mit
der Haftung von Softwareher-
stellern.

An mehreren Stellen knappe
Hinweise auf rechtliche Fragen.

Hinweise auf ISO 8601

Wenige Zeilen.

Vergleich des ISO Standards
mit Microsoft- und europé-
ischem Datums-Format.
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Keine.

Hinweise auf ISO Standard
8601 und andere Standards
(10 Seiten).

Wenige Zeilen.




Sonstiges

« Ausfihrliche Darstellung
maoglicher Werkzeugunter-
stutzung.

Diverse Checklisten (z.B.

Anwendungstypen, kritische

Software)

* Prognosen fir die auf 2000
folgenden Jahre

¢ Glossar.

Checklisten am Ende jedes

der 12 Kapitel

e Zahlreiche Screenshots und
Ausdrucke

« Kommentierte Literatur-
angaben zu den Grund-
lagen von Jahr 2000-
Projekten (10 Seiten)

* Glossar

*« CD-ROM u.a. mit

Informationen tuber 200

Service-Anbieter, Vor-

gehensmodellen, Pro-

grammen etc.

Mehrere Checklisten

* Umfangreiche Resultate
empirischer
Untersuchungen

e Zahlreiche "Short Takes"
mit pointierten Zitaten

¢ Glossar

CD-ROM mit Musterbriefen,

Programmen, PC Tests etc.

« Ein Kapitel uber "Failure
points"

* Verschiedene kurze
Beispielprogramme (in
COBOL, C++, Visual Basic)
im Anhang.

Typische Zitate

"... the Year 2000 was the best
thing that ever happened to the
IT industry: It was the catalyst
that turned us into profes-
sionals." (S. 222)

"Even the proposed four-digit
standards for date formats are
not fully adequate, since the
International Standards Orga-
nization (ISO) format and the
Microsoft date standard are
incompatible, and neither re-
cognizes the other's date for-
mat as a valid alternative."
(S.211)

"Year 2000 is likely to impact
more businesses than
BlOSes ..." (S. 91)

"An economic analysis of the
impact of the decision not to
store those two digits of the
date indicates that very good
business judgement was
indeed used!" (S. 54)

"The problem is that there are
no standard naming
conventions for indicating
dates." (S. 107)

Bewertung durch die Leser
auf www.amazon.com

(Zahl der vergebenen Sterne
(max. 5) / Position in
Verkaufsrangliste)

(alle Angaben as of
1998-09-08)

4.5/2358

5/6515

5/18692

keine Angaben / 26958

4 /548154

Gesamtbeurteilung

Geniigend

Befriedigend bis geniigend

Gut

Gut bis befriedigend

Befriedigend

Tabelle 2: Englischsprachige Biucher zum Jahr 2000-Problem
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